EXERCICE 3 A  : CORRIGE
Calcul d’un PERT sur un projet informatique. 
Question N° 1 :  Il s’agit, dans un premier temps d’ordonnancer les tâches.
La tâche T3 vient en premier. Puis, il vient T6, etc..
	
	
	précédence
	

	T1
	Développement connexion progiciel
	T9
	75

	T2
	Etude architecture
	T6
	8

	T3
	Analyse de l’existant
	-
	42

	T4
	Réalisation du cahier des charges
	T6
	22

	T5
	Comparaison des progiciels 
	T4, T2
	5

	T6
	Réalisation d’un prototype
	T3
	8

	T7
	Réalisation de tests
	T9
	2

	T8
	Formation des utilisateurs finaux
	T7, T1
	10

	T9
	Recette du progiciel retenu.
	T5
	5

	T10
	Déploiement sur l’ensemble des sites
	T8
	52

	T11
	Validation du déploiement 
	T10
	1


Question N° 2 :  Voir annexe 1
Le chemin critique comprend les tâches 

T3 ; T6 ; T4 ; T5 ; T9 ; T1 ; T8 ; T10 ; T11

Question N°3 : calcul des marges.
Les tâches sur le chemin critique ont une marge totale = 0
	Tâche
	Marge Totale

	T1
	0

	T2
	14

	T3
	0

	T4
	0

	T5
	0

	T6
	0

	T7
	73

	T8
	0

	T9
	0

	T10
	0

	T11
	0


La marge totale exprime une possibilité de déplacer le début de la tâche sans conséquence sur le projet.  Ainsi la tâche T7 pourra commencer entre le 82éme et le 155éme jour sans que cela influence en quoique ce soit la fin du projet.  On se servira de cela pour affecter au mieux les ressources.
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T2 = 8





50     58





64     72








T9 = 5





77   82





77   82








T8 = 10





157   167





157   167








T10=52





167 219





167 219








T11 = 1





219 220





219 220








T1 = 75





82   157





82   157








T7 = 2





82     84





155   157








T5 = 5





72   77





72   77








T6 = 8








42  50





42  50








T4 = 22





50    72





50    72








T3=42





0     42





0     42








